

APROBAT:
Proces - verbal nr. 1
din 26 ianuarie 2018 al ședinței
Consiliului de supraveghere al IP AIPA

***Planul de activitate al IP „Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură”
 pentru anul 2018***

Nr. d/o	Acțiuni	Indicatorii de rezultat/ performanță	Termen de realizare	Responsabil
1	2	4	5	6
Obiectivul 1. Eficientizarea gestionării și monitorizării resurselor alocate din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediul rural				
1.1	Repartizarea Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediul rural	100% din fond valorificat	Pe parcursul anului	OT; DAAP; DVT; DAP; DFB
1.2	Elaborarea mecanismului de notificare prin SMS a producătorilor agricoli despre starea dosarului de subvenționare	Mecanism dezvoltat; Ordin de dare în exploatare elaborat	Trimestrul II-IV	STI
1.3	Supravegherea implementării Hotărârii Guvernului nr. 455 din 21 iunie 2017 cu privire la modul de repartizare a mijloacelor Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediul rural	100% rapoarte solicitate elaborate	Pe parcursul anului	DRECR; OT; DAAP; STI
1.4	Elaborarea, înaintarea spre aprobare către MARDM și monitorizarea implementării matricei de politici pentru Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediul rural	Matrice aprobată de MADMR; Gradul de implementare a matricei de politici	Semestrial	SM; DRECR
1.5	Înaintarea propunerilor de modificare și completare a Legii nr. 276 din 16 decembrie 2016 cu privire la principiile de subvenționare a producătorilor agricoli	100% propuneri acceptate de MADRM	Trimestrul II	DJ de comun cu subdiviziunile structurale ale IP

				AIPA
1.6	Înaintarea propunerilor de modificare și completare a Hotărârii Guvernului nr. 455 din 21 iunie 2017	100% propuneri acceptate de MADRM	Pe parcursul anului	SM de comun cu subdiviziunile structurale ale IP AIPA
1.7	Elaborarea și actualizarea manualelor de proceduri privind implementarea Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediul rural	Numărul manualelor de proceduri elaborate și actualizate	Februarie	Subdiviziunile structurale ale IP AIPA
Obiectivul 2. Asigurarea implementării sistemului de depunere on-line a dosarelor de subvenționare				
2.1	Instituirea sistemului de depunere online a dosarelor de solicitare a sprijinului financiar	sistemul de depunere online funcțional; 10% din dosarele de subvenționare depuse online	Aprilie Trimestrul IV	STI; OT; DAAP; DVT; DAP
2.2	Verificarea conformității sistemului și înlăturarea erorilor depistate	90 % erorilor înregistrate să fie depistate; 100% din erorile depistate să fie înlăturate	Trimestrul III	STI
2.3	Realizarea materialelor informative și a ghidurilor privind depunerea cererilor on-line	Ghid elaborat; Numărul instruirilor privind completarea cererilor on-line; Numărul materialelor informative elaborate; Numărul instrumentelor de informare utilizate	Imediat după implementarea sistemului de depunere on-line	STI; DRECR
2.4	Crearea unui „Call center” privind procedura de depunere a dosarului spre subvenționare on-line	„Call center” creat	Imediat după implementarea sistemului de depunere on-line	OD; STI
2.5	Asigurarea procesului de depunere on-line a dosarului de subvenționare	10% din dosarele de subvenționare depuse online;	Pe parcursul anului	OT; DAAP;

		100% dosare depuse online examinate		STI
2.6	Asigurarea raportării privind procesul de depunere a dosarului spre subvenționare on-line și gradul de realizare ale acestora	Numărul rapoarte de progres /rapoarte analitice /note informative elaborate	Trimestrial	DRECR; OT; DAAP; STI
Obiectivul 3. Instituirea sistemului de acordare a plăților în avans pentru proiectele start-up				
3.1	Înaintarea propunerilor la Regulamentul cu privire la achitarea plăților în avans pentru proiectele start-up	100% propuneri acceptate de MADRM	Ianuarie	Subdiviziunile structurale ale IP AIPA
3.2	Elaborarea unui modul/SI privind gestionarea plăților în avans	Sistem dezvoltat și menținut; Ordin de dare în exploatare; % erorilor depistate/ înlăturate	Aprilie Pe parcursul anului	STI
3.3	Organizarea și desfășurarea campaniilor de informare privind acordarea plăților în avans pentru proiectele start-up	Numărul producători agricoli informați	Pe parcursul anului	Conducerea AIPA; OD; DRECR
3.4	Implementarea Regulamentului cu privire la achitarea plăților în avans	100% din fond rezervat pentru proiecte start-up valorificat	Pe parcursul anului	OT; DAAP; DVT; DAP; DFB
3.5	Elaborarea manualelor de proceduri privind achitarea plăților în avans pentru proiectele start-up	Numărul manualelor de proceduri elaborate	Trimestrul I	Subdiviziunile structurale ale IP AIPA
3.6	Elaborarea ghidului solicitanților aferente măsurilor de sprijin pentru plățile în avans	4 ghiduri elaborate	Aprilie	SM de comun cu subdiviziunile AIPA
3.7	Raportarea gradului de implementare a Regulamentului cu privire la achitarea plăților în avans	Numărul rapoartelor elaborate	Trimestrial III-IV	DRECR; OT; DAAP; STI

Obiectivul 4. Dezvoltarea și promovarea sistemului privind identificarea și prevenirea fraudei și a neregulilor				
4.1	Monitorizarea dosarelor post achitate prin examinarea fizică, sistemelor electronizate a dosarelor selectate, deplasarea în teren în cazul depistării neregularităților, cu informarea ulterioară a subdiviziunilor structurale ale IP AIPA	Numărul dosarelor post achitate monitorizate; Ponderea încălcărilor depistate	Pe parcursul anului	SMP
4.2.	Efectuarea misiunilor de verificare întru identificarea riscurilor de fraudă și corupție	Numărul cazurilor de fraudă depistate; Diminuarea numărului cazurilor de fraudă	Pe parcursul anului	SA
4.3	„Linia fierbinte” și programul mesajelor „alertă” - proceduri pentru recepționarea, păstrarea și procesarea mesajelor ce implică suspiciuni de fraudă parvenite, inclusiv din partea emitenților anonimi	Linia telefonică fierbinte și a mesajelor „alertă” funcționale; Numărul apelurilor înregistrate	Trimestrul II Trimestrul IV	SA; STI
4.4	Elaborarea și aprobarea manualului de proceduri privind identificarea fraudei	Manual de proceduri elaborat și aprobat	Ianuarie	SA; SM
4.5	Asigurarea implementării standardului anti-mită ISO 37001:2017 și obținerea certificatului	Sistem implementat; Certificat ISO 37001:2017 obținut	Septembrie Decembrie	SAI; SM; SA
Obiectivul 5. Consolidarea colaborării cu partenerii de dezvoltare				
5.1	Participarea la negocierea programului ENPARD II	Dialog inițiat; Numărul demersurilor înaintate; Numărul ședințelor organizate	Pe parcursul anului	Conducerea AIPA; SGPAE
5.2	Inițierea procesului de atragere a proiectelor de asistență financiară în agricultură	Dialog inițiat; Numărul demersurilor înaintate; Numărul ședințelor organizate	Pe parcursul anului	SGPAE

5.3	Monitorizarea gradului de realizare a Planului de dezvoltare profesională continuă pentru anul 2018	Numărul angajaților instruiți	Pe parcursul anului (conform planului aprobat)	Conform responsabililor indicați în plan
5.4	Elaborarea conceptului, strategiei și regulamentului Centrului de Instruire IP AIPA	Conceptul aprobat; Strategia aprobată; Regulamentul aprobat; Elaborarea solicitării de finanțare	Trimestrul II Trimestrul III Trimestrul IV	SGPAE de comun cu Grupul de lucru instituit
Obiectivul 6. Îmbunătățirea cadrului normativ în domeniul subvenționării producătorilor agricoli				
6.1	Participarea în procesul de elaborare a raportului intermediară și revizuirea Strategiei naționale de dezvoltare agricolă și rurală pentru anii 2014-2020	Participarea reprezentanților AIPA la ședințe - 100%; 100% propuneri acceptate de MADRM	Trimestrul I	DRECR; SM
6.2	Elaborarea și implementarea Strategiei antifraudă, a politicilor și programelor antifraudă și anticorupție	Strategia antifraudă, politicile și programele antifraudă și anticorupție aprobat	Trimestrul III	SA; SRU
6.3	Elaborarea strategiei de management al resurselor umane	Strategie aprobată	Trimestrul II	SRU de comun cu experții proiectului Twinning
6.4	Elaborarea strategiei în domeniul tehnologiei informației	Strategie aprobată	Trimestrul II	STI de comun cu experții proiectului Twinning
6.5	Elaborarea, aprobarea și implementarea planului de achiziții pentru anul 2018	Plan de achiziții aprobat; Plan implementat 100%	Trimestru I Trimestrul IV	DFB; Grupul de lucru pentru achiziții
6.6	Implementarea strategiei de comunicare 2018-2021	Ghid de utilizare a elementelor de identitate vizuală ale IP AIPA; rețea intranet	Pe parcursul anului	DRECR; STI; Părți contractate
6.7	Contractarea asistentei financiare pentru elaborarea și implementare portalului e-AIPA și suportul tehnic al acestuia	Elaborarea solicitării de finanțare;	Trimestrul I	SGPAE; STI

		Contractarea asistenței financiare; Portalul e-AIPA elaborat calitativ; Portalul e-AIPA implementat	Trimestrul II Trimestrul III Trimestrul IV	
Obiectivul 7. Monitorizarea, evaluarea și asigurarea reprezentării intereselor legitime ale Agenției în instanțele judecătorești				
7.1	Crearea și implementarea Registrului electronic privind evidența dosarelor de judecată	Registru electronic privind evidența dosarelor de judecată funcțional	Trimestrul I	DJ; STI
7.2	Evaluarea rezultatelor procesului de reprezentare a intereselor legitime ale Agenției în instanțele judecătorești	% hotărârilor pronunțate în favoarea Agenției din totalul litigiilor demarate	Pe parcursul anului	DJ